

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению федерального**  
**государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования (ФГОС)**  
**частного дошкольного образовательного учреждения**  
**«Центр развития – детский сад «Семь звезд»**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС</b>					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	ноябрь, 2016	Заместитель директора по МР, Заведующий ДОУ, педагоги	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	декабрь, 2016	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС	План-график
3.	Организация системы внешнего и внутреннего обучения	В течение учебного года	Заместитель директора по МР	Подготовка кадров к введению ФГОС	Документы об обучении кадров
4.	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с ФГОС	декабрь, 2016	Заместитель директора по МР	Получение объективной готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Протокол совещания
5.	Организация обучающих мероприятий для педагогов	В течение учебного года	Заместитель директора по МР	Обучение педагогов	По плану
6.	Проведение инструктивно-методических семинаров	В течение учебного года	Заместитель директора по МР	Ликвидация профессиональных затруднений	Протоколы
7.	Организация работы по разработке ООП	Январь-апрель 2017 года	Заместитель директора по МР	Создание ООП ДО	Проект программы
8.	Обсуждение и утверждение ООП	Май 2017 года	Директор	Наличие ООП ДО	Приказ
9.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов	Август 2017	Заместитель директора по МР, педагоги	Наличие КТМ	Протокол
10.	Организация консультирования для педагогов	Поэтапно, в течение учебного 2017-2018 года	Заместитель директора по МР, психолог	Определение возможных рисков, профилактика и обновление инструментария	Консультация

11.	Разработка Положения о результатах освоения ООП	Май 2018 года	Заместитель директора по МР	Наличие Положения	Приказ
12.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Май-сентябрь 2018 года	Заместитель директора по МР, заведующий ДУ, педагоги		План перехода
13.	Дополнение нормативно-правовой базы деятельности ДОУ	Поэтапно	Директор	Дополнения, документы, регламентирующие деятельность ДОУ по ФГОС	Приказы, локальные акты, протоколы
14.	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заместитель директора по МР, заведующий ДУ, педагоги	Диагностические материалы	План контроля
15.	Организация отчетности	Весь период	Заместитель директора по МР		Отчеты

### **2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС**

1.	Создание условий для прохождения обучения	Весь период	Директор	Повышение профессиональной компетентности педагогов	План-график
2.	Создание творческих групп по методическим проблемам, связанными с введением в ФГОС	Весь период	Директор	Устранение затруднений	Приказ

### **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС**

3.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса	поэтапно	Заместитель директора по МР	Определение необходимых изменений	Справка
4.	Обеспечение соответствия МТО нормам охраны труда, противопожарным и санитарным нормам	Весь период	Заместитель директора по МР	Приведение в соответствие с требованиями и нормами	Справка
5.	Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами	Весь период	Заместитель директора по МР	Оснащенность методического кабинета, библиотечного фонда, УМК и др.	Справка

6.	Обеспечение доступа педагогов к ресурсам и базам данных	Весь период	Заместитель директора по МР	Создание условий для педагогов	Банк ссылок, размещение информации на сайте Учреждения
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1.	Размещение на сайте Учреждения информации о ФГОС	2017-2018 год	Заместитель директора по МР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Банк ссылок, размещение информации на сайте Учреждения
2.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Август 2018 года	Заместитель директора по МР		Размещение публичного отчета на сайте